План действий по реализации Концепции развития креативной экономики 2021-2023 г.г.

	№
	Задачи
	Меры / Действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Источник финансирования
	Ответственные исполнители

	1: ЭТАП 2021-2022 г.г: ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

	1
	1.1. Создание системы учета и мониторинга; механизмов поддержки развития КИ.
	1.1.1. Определение критериев креативной экономики и выделение направлений КИ в ГКЭД.
	До конца II квартала 2021 г.
	Определены измеримые критерии КЭ и направления КИ.
	В рамках республиканского бюджета
	МЭ, НСК

	
	
	1.1.2. Внесение изменений в классификатор в части детализации ИКТ индустрий.
	До конца II квартала 2021 г.
	Внесены изменения в ГКЭД в части ИКТ индустрий.
	В рамках республиканского бюджета
	НСК, МЭ, ПВТ (по согласованию)

	
	
	1.1.3. Определение/утверждение перечня показателей, характеризующих состояние развития креативной экономики.
	До конца II квартала 2021 г.
	Измеримые данные для отслеживания динамики и тенденций развития КИ и в целом КЭ.
	В рамках республиканского бюджета
	МЭ, НСК

	
	
	1.1.4. Внесение изменений/дополнений в классификатор (ГКЭД) по мере необходимости и систему сбора и учета информации по предприятиям КИ.
	До конца IV квартала 2021 г.
	Формирование системы статистического учета креативных индустрий и публикация данных в открытых источниках.
	В рамках республиканского бюджета
	НСК, МЭ

	
	
	1.1.5. Внесение дополнений в перечень видов индивидуальной предпринимательской деятельности (в рамках реформ фискализации).
	До конца IV квартала 2021 г.
	Стимулирование роста КИ и увеличение доходов государственного бюджета.
	В рамках республиканского бюджета
	МЭ, ГНС

	
	
	1.1.6. Разработка и реализация проектов ГЧП в сфере КИ.
	До конца 2023 г.
	Перечень и План реализации проектов ГЧП.
	Частные инвестиции
	Центр ГЧП, МЭ

	
	
	1.1.7. Обучение сотрудников государственных органов по международным методологиям измерения и оценки учета и развития КЭ.
	До конца 2021 г.
	Повышен потенциал госорганов в области учета и оценки развития КЭ.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МЭ, Кыргызпатент, НСК и другие государственные органы

	
	
	1.1.8. Разработка/утверждение Плана и проведение мероприятий по информационному освещению и популяризации КЭ.
	Постоянно до конца 2023 г.
	Повышение уровня осведомленности по КЭ.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МК, МЭ, МОН, Кыргызпатент, ПВТ (по согласованию)

	2
	1.2. Укрепление потенциала КИ.
	1.2.1. Подготовка перечня востребованных профилей в сфере КИ.
	До конца III квартала 2022 г.
	Определены потребности в подготовке кадров.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МТСР, МОН, МК, МЭ, Кыргызпатент

	
	
	1.2.2. Разработка основных образовательных программ для различных уровней профессионального образования.
	До конца IV квартала 2022 г.
	Сформированы основные образовательные программы по КЭ.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МОН, МК

	3
	1.3. Расширение инновационных креативных пространств и экспорта.
	1.3.1. Создание платформы инновационных проектов КИ.
	До конца IV квартала 2021 г.
	Создан механизм стимулирования и роста КИ.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	ГКИТиС, МЭ, МК, Кыргызпатент, ПВТ (по согласованию)

	
	
	1.3.2. Создание цифровой платформы развития КИ по типу E-Commerce для реализации продукции КИ и повышение уровня цифровизации КИ.
	До конца IV квартала 2021 г.
	Сформирован механизм продвижения продукции КИ.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	ГКИТиС, ПВТ (по согласованию)

	4
	1.4. Мониторинг и оценка 1 этапа
	1.4.1. Проведение мониторинга и оценки.
	IV квартал 2022 г.
	Рекомендации и предложения.
	В рамках республиканского бюджета, доноры и и др. виды негосударственного финансирования
	МЭ и другие государственные органы. ПВТ (по согласованию), представители КИ (по согласованию)

	2: ЭТАП 2023 г.: СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	

	1
	2.1. Создание и продвижение бренда «Креативный Кыргызстан»
	2.1.1. Проведение мероприятий по разработке бренда (включая составляющие компоненты бренда).
	До конца IV квартала 2022 г.
	Национальный бренд КИ.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МК, Кыргызпатент, МИД, МОН, МЭ, АПЗИ, ГКИТиС

	
	
	2.1.2. Проведение регулярных мероприятий по популяризации бренда.
	Постоянно
	Узнаваемость бренда КИ КР во внешнем мире.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	МИД, МК, АПЗИ, Кыргызпатент, ТПП (по согласованию)

	2
	2.2. Стимулирование инноваций в КЭ
	2.2.1. Совершенствование законодательства с целью стимулирования инновационной деятельности.
	До конца II квартала 2023 г.
	Создана соответствующая правовая база.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	Кыргызпатент, ГКИТиС, МЭ

	
	
	2.2.2. Формирование национального проекта по развитию КИ.
	До конца IV квартал 2023 г.
	Создана платформа для развития КИ.
	Доноры и др. виды негосударственного финансирования
	Кыргызпатент, МЭ, Министерства и ведомства. ПВТ (по согласованию), представители КИ (по согласованию)




















Приложение 1

Матрица индикаторов мониторинга и оценки реализации Концепции развития креативной экономики 2021-2023 г.г.

	№
	Задачи
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый год
	Промежуточные индикаторы (годовые)
	Конечные индикаторы или целевые показатели
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	1 год
	2 год
	3 год
	
	

	1
	2
	3
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1: ЭТАП 2021-2022 г.г: ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

	1
	Создание системы учета и мониторинга; механизмов поддержки развития КИ.
	Перечень критериев и направлений КИ в ГКЭД
	Количество критериев и направлений, в шт.
	2021
	-
	-
	-
	До 5 критериев и свыше 10 направлений
	МЭ, НСК

	
	
	Составлен перечень необходимых изменений в ГКЭД в части отрасли ИКТ индустрий
	Количество изменений, в шт.
	2021
	-
	-
	-
	Свыше 10 изменений
	НСК, МЭ, ПВТ (по согласованию)

	
	
	Утвержден перечень показателей
	Количество показателей, в шт.
	2021
	-
	-
	-
	Свыше 5 показателей
	МЭ, НСК

	
	
	Утвержденный перечень внесенных изменений в ГКЭД
	Количество изменений, в шт.
	2021
	-
	-
	-
	Свыше 10 изменений
	НСК, МЭ

	
	
	Составлен перечень необходимых дополнений в перечень видов налогооблагаемой деятельности
	Количество дополнений, в шт.
	2021
	-
	-
	-
	Свыше 5 дополнений
	МЭ, ГНС

	
	
	3-5 проектов
	Количество, в шт.
	2023
	-
	-
	-
	До 5 проектов
	Центр ГЧП, МЭ

	
	
	Выездное обучение (ТОТ) за рубежом в специализированных институтах
	Количество обучившихся, в человеках
	2021
	-
	-
	-
	До 30 человек
	МЭ, Кыргызпатент, НСК и другие государственные органы

	
	
	План мероприятий на 2021-2023 г.г.
	Количество мероприятий, в шт.
	2023
	3-5
	5-7
	8-10
	Свыше 20 мероприятий
	МК, МЭ, МОН, Кыргызпатент, ПВТ (по согласованию)

	2
	Укрепление потенциала КИ.
	Составлен перечень востребованных профилей
	Количество профилей, в шт.
	2022
	1-5
	5-10
	-
	Свыше 10 профилей
	МТСР, МОН, МК, МЭ, Кыргызпатент

	
	
	Составлен профиль основных образовательных программ
	Количество профилей, в шт.
	2022
	1-5
	5-10
	-
	Свыше 10 профилей
	МОН, МК

	3
	Расширение инновационных креативных пространств и экспорта.
	Платформа инновационных проектов 
	Количество платформ, в шт.
	2021
	-
	-
	-
	Не менее 1 платформы
	ГКИТиС, МЭ, МК, Кыргызпатент, ПВТ (по согласованию)

	
	
	Специализированный электронный сайт
	Количество сайтов, в шт.
	2021
	-
	-
	-
	Не менее 1 сайта
	ГКИТиС, ПВТ (по согласованию)

	4
	Мониторинг и оценка 1 этапа
	Отчет по итогам мониторинга с последующим рассмотрением на расширенной коллегии МЭ.
	Количество отчетов, в шт.
	2022
	-
	1
	-
	1 отчет
	МЭ и другие государственные органы. ПВТ (по согласованию), представители КИ (по согласованию)

	2: ЭТАП 2023 г.: СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	

	1
	Создание и продвижение бренда «Креативный Кыргызстан»
	Узнаваемость бренда (по разработанным составляющим компонентам бренда)
	[bookmark: _GoBack]Количество компонентов бренда, в шт. 
	2022
	-
	-
	-
	1 национальный бренд
	МК, Кыргызпатент, МИД, МОН, МЭ, АПЗИ, ГКИТиС

	
	
	План мероприятий на 2021-2023 г.г.
	Количество мероприятий, в шт.
	2023
	3-5
	5-7
	8-10
	Свыше 20 мероприятий
	МИД, МК, АПЗИ, Кыргызпатент, ТПП (по согласованию)

	2
	Стимулирование инноваций в КЭ
	Создание НПА
	Количество НПА, в шт.
	2023
	-
	-
	-
	Не менее 2 НПА
	Кыргызпатент, ГКИТиС, МЭ

	
	
	Принятие национального проекта
	Количество проектов, в шт.
	2023
	-
	-
	-
	1 национальный проект
	Кыргызпатент, МЭ, Министерства и ведомства. ПВТ (по согласованию), представители КИ (по согласованию)







7
